[bookmark: _GoBack]ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО 
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №75»

Первый этап 
1.  Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО. 
 
Второй этап 
1.  Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ: 
- финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО; 
- информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО; 
- кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО; 
- материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.
2.  Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО. 

	№ 
п/п 
	Мероприятие 
	Срок 
	Исполнитель 

	Реализация первого этапа
 Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО 

	1 
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно - методическое, экспертное сопровождение процесса
	Январь 

	заведующий, заместитель заведующего по ВМР

	2 
	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО
	Январь
	заведующий, заместитель заведующего по ВМР

	3 
	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП  ДО педагогическим коллективом 
	Февраль 

	заведующий, заместитель заведующего по ВМР

	4 
	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО  
	Январь-август 

	заместитель заведующего по ВМР

	5
	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО  
	Январь-август
	заместитель заведующего по ВМР

	Реализация второго этапа
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ

	1 
	Организация обсуждения ФОП ДО    
	Январь-февраль
	заведующий, заместитель заведующего по ВМР 

	2 
	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО  
	Март
	заведующий, заместитель заведующего по ВМР

	3 
	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО 
	
	заведующий 

	4 
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП 
	Январь - февраль 
	заведующий, заместитель заведующего по ВМР 

	5 
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» 
	Февраль  
	заместитель заведующего по ВМР

	6 
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП 
	Февраль – август 

	заместитель заведующего по ВМР

	7 
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) 
	Февраль 
	заведующий 

	8 
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности 
	Август 
	заведующий 

	9 
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения 	в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП 
	По мере необходимости 
	заведующий 

	10 
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП 

	Август  
	заместитель заведующего по ВМР  

	2. Кадровое обеспечение 

	11 
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов 
	Март–май 
	заведующий 

	12 
	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП
	Апрель – май 
	заместитель заведующего по ВМР

	13 
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию   ФОП  
	Апрель– июнь 
	заместитель заведующего по ВМР

	3. Методическое обеспечение 

	14 
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП 
	Февраль – август 
	заведующий, заместитель заведующего по ВМР

	15 
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП 
	Февраль 
	заместитель заведующего по ВМР

	16 
	Обеспечение 	участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП 
	Февраль – август 
	 заместитель 
заведующего по ВМР 

	17 
	Разработка 	и 	утверждение 	основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП 
	Апрель - август 
	заведующий, рабочая группа 

	4. Информационное обеспечение 

	18 
	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по 
образовательным областям) 
	Февраль-март 
	заместитель 
заведующего по ВМР, педагоги 

	19
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой 
образовательной программы 
	Февраль-май 
	заместитель 
заведующего по ВМР, рабочая группа 

	20 
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет 
	Январь - август 
	заместитель заведующего по ВМР

	21 
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 

	май– сентябрь
	заместитель 
заведующего по ВМР, педагоги 

	22 
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП 
	апрель 
	заместитель заведующего 

	5. Материально-техническое обеспечение 

	23 
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями  ФОП 
	Январь - август 
	заведующий, заместитель заведующего по ВМР

	24 
	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений   
	Январь - август 
	заведующий, заместители заведующего по ВМР и АХЧ 

	25 
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП 
	Апрель - май
	заместитель заведующего по ВМР 

	26 
	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП  
	Февраль - август 
	заместитель заведующего по ВМР 

	27 
	Закупка / приобретение 	методических 	и 
дидактических материалов для реализации ФОП  
	Июнь-август   
	заместители заведующего по ВМР и АХЧ 


 

